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dodávka a montáž SDZ do betonu 2x

dodávka a osazení odvodňovaích betonových žlabů v komunikaci 2x

terénní úpravy 

dodávka a osazení zpomalovacích plastových prahů v komunikaci 2x

pokládka obrusné vrstvy ze směsi ACO 11+ v tl. 50 mm

pokládka vyrovnávací směsi z ACP 16 + a pokládka ložní směsi z ACL 16 + v tl. 60 mm

Dopravně inženýrské opatření (DIO) po dobu výstavby vč.zvláštního užívání komunikace

Strhnutí krajnic od nánosu podél komunikace

odkopávky - úprava komunikace v místě před vjezdovou bránou

reprofilace příkopů podél komunikace

provedení osazení odvodňovacího žlabu před vjezdem do areálu

červen červenecPlaná u Nynic - příjezdová komunikace
Popis stavebních prací/dny

pokládka žulových obrubníků před opěrnou zdí

Časový harmonogram

Komunikace

oprava propadlého překopu po elektrice v komunikaci


